



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার
বিনিয়োগ কর্মসূচি (প্রকল্প-২), বাপাউবো
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২২ - ৩০ শে জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯

বন্যা ও নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচি (প্রকল্প-২) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

প্রযোজ্য নয়

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- জনবল সংকট
- জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা
- প্রকল্পের স্বল্প মেয়াদ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ৩০ কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ
- ৭.৯০ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ
- এডাপ্টিভ প্রটেকশন ওয়ার্ক- ৪০.০০ কি.মি.
- ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক-৩.০০ কি.মি.
- অফটেক অবকাঠামো- ১টি
- পাইলট ল্যান্ড রিকভারি / ড্রেজিং উইথ ক্লোজার- মৎস অভয়াশ্রম নির্মাণ- ১২ টি
- ভূমি অধিগ্রহণ-১০২.০০ হেক্টর

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ১.০০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত;

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচি (প্রকল্প-২), বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের২৬.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

- ✓ যমুনা ও পদ্মা নদী তীরবর্তী ভাঙনকবলিত অঞ্চলে বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা।
- ✓ কাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এতদসংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্যা এবং নদীতীর ভাঙনের ঝুঁকি অধিকতর সহনীয় পর্যায়ে আনা।
- ✓ অধিকতর ঝুঁকি প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে সমন্বিত কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করে স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা।


সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২০-২১	২০২১-২২*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	৭০	[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৭০			১.০০০	০.৯০০	০.৮০০	০.৭০০	০.৬০০		


আমি, প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ও নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচি (প্রকল্প-২), বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র বন্যা ও নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচি (প্রকল্প-২) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।


স্বাক্ষরিত:




প্রকল্প পরিচালক,
বন্যা ও নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ
কর্মসূচি (প্রকল্প-২)



তারিখ



মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



তারিখ

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

বাংলা

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
পাসম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পওর বিভাগ/ সার্কেল	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ/ সার্কেল

ইংরেজি

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
MoWR	Ministry of Water Resources
BWDB	Bangladesh Water Development Board
ADP	Annual Development Program
RADP	Revised Annual Development Program
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
SDG	Sustainable Development Goal
PSC	Project Steering Committee
PIC	Project Implementation Committee

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী