



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত
অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ), বাপাউবো
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২২ - ৩০ শে জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

“চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট -ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)” প্রকল্পটি গত ২১-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অধীনে নতুনভাবে জেগে ওঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা দূরীকরণ, উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা, জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং জলবায়ু উদ্ভাস্তদের ভূমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার কাজ চলমান রয়েছে।। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮০.০০ কিমি খাল খনন/পুনঃখনন কাজের ১০০%, নদী তীর সংরক্ষণ ০.৪০০ কিমি কাজের ০.২০০ কিমি (৫০%) এবং ৪.০০ কিমি বাঁধ পুনর্গঠন কাজের ৩.০০ কিমি (৭৫%) সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৬টি রেগুলেটর (১০০%) মেরামত করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

মেঘনা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প এলাকায় গত কয়েক বছরে তীব্র নদী ভাঙ্গণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গণের কবলে পড়ে ব্যারচরে কি.মি. ৫.০০০ থেকে কি.মি.১১.০০০ এর মধ্যবর্তী প্রায় ৪.০০০ কি.মি.বেড়িবাঁধ নদীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। “সিডিএসপি-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)” প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্যান্য প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে ১৭.৫০ কিঃমিঃ বিকল্প বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও ৩টি রেগুলেটর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পওয়ায় বিকল্প বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও রেগুলেটর নির্মাণের নিরাপদ স্থান চহিতি করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় মেঘনা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও নদী ভাঙ্গনের স্বরূপ চহিতকরণের জন্য Hydromorphological Study পরিচালনা করা হয়েছে। Hydromorphological Study এর পরামর্শক হিসেবে IWM কে নিয়োজিত করা হয়েছে। Hydromorphological Study এর মান ও ফলাফল পরিবীক্ষণের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক পরামর্শক svasek Hydraulics নিয়োজিত রয়েছে।

অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাঁধসহ নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আইন অনুযায়ী উক্ত ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বন্টন করা সম্ভব নয়। আইন অনুযায়ী যারা ক্ষতিপূরণের আওতার বাইরে পড়েছে তাদেরকে পুনর্বাসনের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারনী সভা “ইন্টার মিনিষ্ট্রিয়াল স্টিয়ারিং” কমিটিতে বিষয়টি উত্থাপন করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিপিপি’তে পুনর্বাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

IWM কর্তৃক Hydromorphological model Study অনুযায়ী বিকল্প বেড়িবাঁধ সুপারিশকৃত ১০ বছরের নিরাপদ Alignment এবং রেগুলেটর সমূহের নিরাপদ অবস্থান মাঠ পর্যায়ে চূড়ান্ত করে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনপূর্বক Hydromorphological Study তথ্যের আলোকে বিকল্প/ রিটায়ার্ড বাধ ও রেগুলেটর নির্মাণ করা হবে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুনর্বাসনের টাকা দেয়া হবে।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ১৬.০০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন;
- ৩.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত কাজ।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন)
(বাপাউবো অংশ), বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের২৬.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

ক) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিবীক্ষণ করা।

খ) প্রকল্প সমন্বয়কারী দপ্তর হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫টি সংস্থার (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তর) কাজ সমন্বয় করা।

গ) বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে ৫টি সংস্থার অর্থ অবমুক্তি ও অর্থ ছাড় করা।

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২৫
							২০২০-২১	২০২১-২২*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	৩০.০০	[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বীধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩০.০০		৩.০০	৩.৫০	৩.৪০	৩.৩০	৩.২০	৩.১০		
[২] সেচ ব্যবস্থার সুশ্রম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	৪০.০০	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[২.১.১] নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৪০.০০		৮০.০০	১৬.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৩.০০	১২.০০		


আমি, প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ), বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।


স্বাক্ষরিত:




প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট
প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)



তারিখ



মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



তারিখ

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

বাংলা

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
পাসম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পওর বিভাগ/ সার্কেল	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ/ সার্কেল

ইংরেজি

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
MoWR	Ministry of Water Resources
BWDB	Bangladesh Water Development Board
ADP	Annual Development Program
RADP	Revised Annual Development Program
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
SDG	Sustainable Development Goal
PSC	Project Steering Committee
PIC	Project Implementation Committee

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
	[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	ঐ
২	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[২.১.১] নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	ঐ