বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.২০৩.১৬.০০০১.২৩.১৮৯ তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪৩৩ / ০৩ নভেম্বর ২০২৬

বিষয়: ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ ও এসংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ।
সূত্র: ৪২.০০.০০০০.০০০.০৩৪.৯৯.০০০১.২১.২৩২ ০১ নভেম্বর ২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫/১০/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় ও নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সর্বশেষ হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য সংযুক্ত ছক মোতাবেক অত্র দপ্তরের ইমেইলে (landrev@yahoo.com) প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে পত্রটি জারি করা হলো।

সংযুক্তিসমূহঃ
(১) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী
(২) চলমান প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ছক
(৩) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

০৩-১১-২০২৬
মোঃ আতিকুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২২২২২৩০০৫৬
ইমেইল : dir.land@bwdb.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক (সকল)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।


দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
প্রধান প্রকৌশলী / অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (সকল), বাপাউবো।

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.২০৩.১৬.০০০১.২৩.১৮৯/১ (৭) তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪৩৩ / ০৩ নভেম্বর ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৪। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), বাপাউবো।
৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।





০৩-১১-২০২৬
মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক